ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA .v
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL JA CY KUHN SALAMONI
LOCAL : RUA 16, N° 430, CENTRO I DATA: 17 NOVEMBRO DE 2015
CIDADE : AGUA BOA - MT

ITEM | SERVICOS [ VALOR [ DIAS [ 30 [ 60 [ 90 [ 120
1.0 SERVICOS COMPLEMENTARES | R$ 946,63 % 100% 0% 0% 0%
R$ R$ 946,63 | R$ - R$ - [ RS -
2.0 _|TROCA DE PISO R$  161.67557 % 50% 50% 0% 0%
R$ R$ 80.837,79 | R$ 80.837,79 | R$ - | Rs -
TROCA DE ESQUADRIAS
30 |aANELAS) R$  37.024,53 % 0% 0% 100% 0%
R$ R$ - [R$ - | R$ 37.02453 | R$ -
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS
40 Ipemaos R$  36.679,11 % 0% 0% 50% 50%
R$ R$ - [R$ - | R$ 18.339,56 | R$ 18.339,56
[ TOTAL [R$  236.325.84 mensal | R$ 81.784,42 | R$ 80.837,79 | R$ 55.364,09 | R$ _ 18.339,56
acumulado | R$  81.784,42 | R$ 162.622,20 | R$ 217.986,29 | R$ 236.325,84
% 35% 34% 23% 8%

ALINE FAVARETTO
ENG? CIVIL CREA MT 032911




