
OBRA: 

LOCAL:

MUNICÍPIO: ÁGUA BOA

ESTADO: MATO GROSSO

331.487,32R$    33,33% 33,33% 33,34%
MENSAL 110.495,77R$     144.572,50R$     76.419,05R$        

ACUMULADO 110.495,77R$     255.068,27R$     331.487,32R$      

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA EM AÇO E CONCRETO (24,00m x 5,00m)

PONTE SOBRE O RIO VANIC

1

2

3

27.080,96R$      

39.734,86R$      

120.934,64R$    

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

4

5

6

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

INFRAESTRUTURA

MESOESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

67.317,81R$      

61.794,47R$      

14.624,58R$      

27.080,96R$          

39.734,86R$          

43.679,95R$          

67.317,81R$          

61.794,47R$           

14.624,58R$           

77.254,69R$          


