



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



RESUMO DA OBRA

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO COM 1,5CM BC (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO

MUNICÍPIO: ÁGUA BOA - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	43,87%	392.515,34
2.0	LAMA ASFÁLTICA	56,13%	502.112,15
TOTAL:		100%	894.627,49

ALINE FAVARETTO

ENG^a CIVIL

CREA MT 032.911



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO A OBRA

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br
REFER.: SICRO II JAN/2015
SINAPI JUN/2015 COM DESONERAÇÃO
FONE: 66 - 3468-6400 - Central

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO COM 1,5CM BC (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO

DATA: AGOSTO DE 2015

MUNICÍPIO: ÁGUA BOA - MT

BDI = 24,23%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 315.958,59	R\$ 392.515,34
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	12,50	R\$ 328,50	R\$ 4.106,25	R\$ 5.101,19
1.2	73806/001	LIMPEZA SUPERFÍCIE COM JATO DE PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M²	252.612,17	R\$ 1,18	R\$ 298.082,36	R\$ 370.307,71
1.3	SEM REF.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO TRANSPORTAVEIS	UN	1,00	R\$ 7.507,60	R\$ 7.507,60	R\$ 9.326,69
1.4	SEM REF.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTAVEIS	UN	1,00	R\$ 6.262,38	R\$ 6.262,38	R\$ 7.779,75
2.0		LAMA ASFÁLTICA				R\$ 404.179,47	R\$ 502.112,15
2.1	3 S 02 510 51	LAMA ASFÁLTICA (GRANULOMETRIAS III E IV) AC/BC (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS)	M²	252.612,17	R\$ 1,60	R\$ 404.179,47	R\$ 502.112,15

TOTAL GERAL:						R\$ 894.627,49
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------

ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL
CREA MT 032.911



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA



OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO COM 1,5CM BC (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO

DATA: AGOSTO DE 2015

MUNICÍPIO: ÁGUA BOA - MT

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MÊS	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 392.515,34	%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			R\$	R\$ 19.625,77	R\$ 19.625,77	R\$ 19.625,77	R\$ 19.625,77	R\$ 39.251,53	R\$ 39.251,53	R\$ 39.251,53	R\$ 39.251,53	R\$ 39.251,53	R\$ 39.251,53	R\$ 39.251,53	R\$ 39.251,53
2.0	LAMA ASFÁLTICA	R\$ 502.112,15	%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			R\$	R\$ 25.105,61	R\$ 25.105,61	R\$ 25.105,61	R\$ 25.105,61	R\$ 50.211,22	R\$ 50.211,22	R\$ 50.211,22	R\$ 50.211,22	R\$ 50.211,22	R\$ 50.211,22	R\$ 50.211,22	R\$ 50.211,22
	TOTAL	R\$ 894.627,49	Mês	R\$ 44.731,37	R\$ 44.731,37	R\$ 44.731,37	R\$ 44.731,37	R\$ 89.462,75	R\$ 89.462,75	R\$ 89.462,75	R\$ 89.462,75	R\$ 89.462,75	R\$ 89.462,75	R\$ 89.462,75	R\$ 89.462,75
			Acumulado	R\$ 44.731,37	R\$ 89.462,75	R\$ 134.194,12	R\$ 178.925,50	R\$ 268.388,25	R\$ 357.851,00	R\$ 447.313,75	R\$ 536.776,49	R\$ 626.239,24	R\$ 715.701,99	R\$ 805.164,74	R\$ 894.627,49
			%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

ALINE FAVARETTO
ENGº CIVIL
CREA MT 032.911



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BDI DA OBRA

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO COM 1,5CM BC (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO

MUNICÍPIO: ÁGUA BOA - MT

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I.

(Benefício de Despesas Indiretas)

	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		%
	Administração Central	4,59
	Despesas Financeiras	1,21
	Riscos	0,97
	Seguro+Garantia	0,74
	Lucro	6,64
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CONFINS	3,00
	CPRB	2,00
	B.D.I (%)	24,23

ALINE FAVARETTO

ENG^ª CIVIL
CREA MT 032.911