



OBRA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE AGUA BOA - MT.  
CIDADE : Água Boa - MT

DATA: 28 de Setembro de 2020.

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE AGUA BOA - MT	R\$ 173.999,05	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$	mensal	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59	R\$ 14.496,59
			acumulado	R\$ 14.496,59	R\$ 28.993,18	R\$ 43.489,76	R\$ 57.986,35	R\$ 72.482,94	R\$ 86.979,53	R\$ 101.476,11	R\$ 115.972,70	R\$ 130.469,29	R\$ 144.965,88	R\$ 159.462,46	R\$ 173.959,05
			%	4,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	60,00%	59,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.999,05</b>													

ALINE FAVARETO  
ENGR CIVIL CREAMT 02381



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br  
DATA: 28 de Setembro de 2020.

**ORÇAMENTO**  
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT.  
CIDADE : Água Boa - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Valor				Médio	Valor Total
				01	02	03	04		
1.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ÁGUA BOA - MT.	mês	6,00	R\$ 14.186,35	R\$ 12.900,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 14.496,59	R\$ 173.959,05
<b>TOTAL GERAL R\$</b>									
<b>173.959,05</b>									

  
Aline Favaretto  
Engª Civil CREA MT032911