

PLANO DE EXECUÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO NA CIDADE DE AGUA BOA-MT

CONTRATO

039/2023

ENTREGÁVEL DO PROJETO

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO, MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DECLARAÇÃO DE ESCOPO

GERENTE DO PROJETO

Fernando Augusto Carvalho Júnior

DATA DE INÍCIO

04/02/2025

DATA DE TÉRMINO

01/03/2025

PROGRESSO GERAL

EM RISCO	NOME DA TAREFA	ATRIBUÍDO A	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO em dias	STATUS
	Rua 04 - Trecho 1 - (entre as ruas 07 e av. planalto)		04/02	04/02	1	Não iniciado
	Rua 04 - Trecho 2 - (entre as ruas 07 e 09)		04/02	04/02	1	Não iniciado
	Rua 04 - Trecho 3 - (entre as ruas 09 e av. araguaia)		04/02	04/02	1	Não iniciado
	Rua 04 - Trecho 4 - (entre as ruas 05 e 01)		04/02	04/02	1	Não iniciado
	Rua 06 - (entre a Av. Araguaia e com Av. Planalto)		05/02	05/02	1	Não iniciado
	Rua 06 - (entre a rua 25 a rua 31)		05/02	05/02	1	Não iniciado
	Rua 15 - (entre a Av. Norbertor e a Av. Tropical)		05/02	05/02	1	Não iniciado
	Rua 15 - (entre a Av. Tropical e Av Roncandor)		05/02	05/02	1	Não iniciado
	Rua 03 - Trecho 1 - (entre as ruas 02 e 04)		06/02	06/02	1	Não iniciado

EM RISCO	NOME DA TAREFA	ATRIBUÍDO A	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO em dias	STATUS
	Rua 03 - Trecho 2 - (entre as ruas 08 e av. julio campos)		06/02	06/02	1	Não iniciado
	Rua 03 - (entre a rua 06 e 04)		07/02	07/02	1	Não iniciado
	Rua 25 - (Entre a Av. Julio Campos e rua 06)		07/02	07/02	1	Não iniciado
	Rua 14 - Trecho 1 - (entre as ruas 05 e av. araguaia)		08/02	08/02	1	Não iniciado
	Rua 14 - Trecho 2 - (entre as ruas 05 e 03)		09/02	09/02	1	Não iniciado
	Rua 14 - Trecho 3 - (entre as ruas 03 e 01)		09/02	09/02	1	Não iniciado
	Rotatoria (Julio Campos com a Planalto)		09/02	09/02	1	Não iniciado
	Rua do Ipê		10/02	10/02	1	Não iniciado
	Rua 12 - Trecho 1 - (entre as ruas 07 e av. planalto)		11/02	11/02	1	Não iniciado
	Rua 12 - Trecho 2 - (entre as ruas 07 e 09)		11/02	11/02	1	Não iniciado
	Rua 12 - Trecho 3 - (entre as ruas 09 e av. araguaia)		11/02	11/02	1	Não iniciado
	Rua 05 - Trecho 1 - (entre as ruas 02 e 04)		12/02	12/02	1	Não iniciado
	Rua 05 - Trecho 2 - (entre as ruas 04 e 06)		12/02	12/02	1	Não iniciado
	Rua 05 - Trecho 3 - (entre as ruas 06 e av. julio campos)		12/02	12/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 1 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		12/02	12/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 2 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		13/02	13/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 3 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		13/02	13/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 4 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		13/02	13/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 5 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		13/02	13/02	1	Não iniciado

EM RISCO	NOME DA TAREFA	ATRIBUÍDO A	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO em dias	STATUS
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 6 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		13/02	13/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 7 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		14/02	14/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 8 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		14/02	14/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 9 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		14/02	15/02	2	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 10 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		14/02	14/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 11 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		14/02	14/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 13 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		15/02	15/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 14 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		15/02	15/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 15 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		15/02	15/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 16 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		15/02	15/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 17 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		15/02	15/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 18 - (entre as ruas 01 e av. araguaia)		16/02	16/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 19 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		16/02	16/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 20 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		16/02	16/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 21 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		16/02	16/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 22 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		16/02	16/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 23 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		17/02	17/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 24 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		17/02	17/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 25 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		17/02	17/02	1	Não iniciado

EM RISCO	NOME DA TAREFA	ATRIBUÍDO A	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO em dias	STATUS
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 26 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		17/02	17/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 27 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		17/02	17/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 28 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		18/02	18/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 29 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		18/02	18/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 30 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		18/02	18/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 31 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		18/02	18/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 32 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		18/02	18/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 33 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		19/02	19/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 34 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		19/02	19/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 35 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		19/02	19/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 36 - (entreas ruas av. araguaia e planalto)		20/02	20/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 37 - (entre as ruas 11 e av. planalto)		20/02	20/02	1	Não iniciado
	Estacionamento Julio Campos - Trecho 38 - (entre as ruas 11 e av. planalto)		20/02	20/02	1	Não iniciado
	RUA BURITI		21/02	22/02	2	Não iniciado
	Rua do Comércio		23/02	26/02	4	Não iniciado