
 TOTAL  PESO 
 (R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$ 22.058,78 5,81% 40,00% R$ 8.823,51 30,00% R$ 6.617,63 30,00% R$ 6.617,63 100,00% R$ 22.058,78
2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.630,07 0,43% 100,00% R$ 1.630,07 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.630,07
3 SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO R$ 17.686,48 4,66% 33,00% R$ 5.836,54 33,00% R$ 5.836,54 34,00% R$ 6.013,40 100,00% R$ 17.686,48
4 PAVIMENTAÇÃO R$ 6.401,20 1,69% 33,00% R$ 2.112,40 33,00% R$ 2.112,40 34,00% R$ 2.176,41 100,00% R$ 6.401,20
5 SERVIÇOS DE PISO R$ 200,80 0,05% 33,00% R$ 66,26 33,00% R$ 66,26 34,00% R$ 68,27 100,00% R$ 200,80
6 SERVIÇOS DE BAIXA TENSÃO R$ 331.686,05 87,36% 33,00% R$ 109.456,40 33,00% R$ 109.456,40 34,00% R$ 112.773,26 100,00% R$ 331.686,05

33,69% R$ 127.925,18 32,68% R$ 124.089,23 33,62% R$ 127.648,97 100,00% R$ 379.663,38
R$ 379.663,38 100,00% 33,69% R$ 127.925,18 66,38% R$ 252.014,41 R$ 1,00 R$ 379.663,38
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ITEM SERVIÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DIAS CONSECUTIVOS

ACUMULADO

FATURAMENTO SIMPLES
FATURAMENTO ACUMULADO

DISCRIMINAÇÃO
Fase 1 - 30 dias Fase 2 - 60 dias Fase 2 - 90 dias


