



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SINAPI: abril2020 COM DESONERAÇÃO



OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO GUARUJÁ NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA -MT

DATA: 05/06/2020

LOCAL : QUADRA 158, ENTRE AS RUAS 18, 27, 16 E 29, BAIRRO GUARUJÁ

SITE: www.aguaboa.mt.gov.br

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

BDI: 28,35%

FONE: 3468-6400 - CENTRAL

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30ª	60ª	90ª	120ª	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.367,08	%	100%				
			R\$	R\$ 8.367,08				
2.0	PISO	R\$ 110.465,20	%	60,00%	40,00%			
			R\$	R\$ 66.279,12	R\$ 44.186,08			
3.0	BANCOS	R\$ 19.234,42	%	20%	40%	40%		
			R\$	R\$ 3.846,88	R\$ 7.693,77	R\$ 7.693,77		
4.0	MURETA QUADRA DE AREIA	R\$ 20.448,80	%	10%	40%	50%		
			R\$	R\$ 2.044,88	R\$ 8.179,52	R\$ 10.224,40		
5.0	FLOREIRAS	R\$ 10.278,73	%	10%	40%	50%		
			R\$	R\$ 1.027,87	R\$ 4.111,49	R\$ 5.139,37		
6.0	MURETAS	R\$ 10.256,80	%	10%	40%	50%		
			R\$	R\$ 1.025,68	R\$ 4.102,72	R\$ 5.128,40		
7.0	PERGOLADO	R\$ 11.571,26	%		10%	40%	50%	
			R\$		R\$ 1.157,13	R\$ 4.628,50	R\$ 5.785,63	
8.0	ACADEMIA 3ª IDADE	R\$ 35.637,25	%			10%	90%	
			R\$			R\$ 3.563,73	R\$ 32.073,53	
9.0	PARQUINHO	R\$ 9.226,52	%			10%	90%	
			R\$			R\$ 922,65	R\$ 8.303,87	
10.0	PAISAGISMO	R\$ 44.934,74	%			20%	80%	
			R\$			R\$ 8.986,95	R\$ 35.947,79	
11.0	PISO TATIL	R\$ 9.880,91	%			20%	80%	
			R\$			R\$ 1.976,18	R\$ 7.904,73	
TOTAL		R\$ 290.301,71	mensal	R\$ 82.591,52	R\$ 69.430,71	R\$ 48.263,94	R\$ 90.015,54	
			acumulado	R\$ 82.591,52	R\$ 152.022,22	R\$ 200.286,17	R\$ 290.301,71	
			%	28,45%	23,92%	16,63%	31,01%	100,00%

CLAUDINEI DE OLIVEIRA ROSA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A107452-0