EXECUCAO DE ILUMINAGCAO PUBLICA DA AVENIDA RONCADOR

ITEM SERVICOS
DIAS CONSECUTIVOS
= TOTAL PESO - i - i - i
DISCRIMINACAO Fase 1 - 30 dias Fase 2 - 40 dias Fase 2 - 90 dias ACUMULADO
(RS) Y4 VALOR Y4 VALOR Y4 VALOR Y4 VALOR
1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA RS 22.058,78 5,81% 40,00% RS 8.823,51 30,00%| R$6.617,63 30,00%| R$6.617,63| 100,00% R$ 22.058,78
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.630,07 0,43% 100,00% R$ 1.630,07 RS 0,00 R$0,00| 100,00% R$ 1.630,07
3 SERVICOS DE FUNDAGCAO RS 17.686,48 4,66% 33,00% RS 5.836,54 33,00%| RS 5.836,54 34,00%| R$6.013,40| 100,00% R$ 17.686,48
4 PAVIMENTACAO RS 6.401,20 1,69% 33,00% RS$ 2.112,40 33,00%| R$2.112,40 34,00%| R$2.176,41| 100,00% R$ 6.401,20
5 SERVICOS DE PISO RS 200,80 0,05% 33,00% RS 66,26 33,00% RS 66,26 34,00% R$ 68,27 100,00% RS$ 200,80
6 SERVICOS DE BAIXA TENSAO RS 331.686,05 87,36% 33,00% R$ 109.456,40 33,00%| R$ 109.456,40 34,00%| R$112.773,26| 100,00%| RS 331.686,05
FATURAMENTO SIMPLES 33,69% RS 127.925,18 32,68%| R$ 124.089,23 33,62%| R$ 127.648,97 100,00%| RS 379.663,38
FATURAMENTO ACUMULADO RS 379.663,38| 100,00%\—__33,69% R$ 127.925,18 66,38%| RS 252.014,41 RS 1,00| RS 379.663,38
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